Bonjour, Paul

3 chantiers actifs · dimanche 18 octobre

Budget de Maçonnerie à 92 % sur Villa Mbeki — Voir l'alerte

Budget total	Dépensé	Avancement
148 M FCFA	**96,2 M** 65 %	**58 %** pondéré

Mes chantiers

Voir tout

Villa Mbeki

Alerte budget

Bonapriso, Douala

Avancement 62 %

Budget consommé 92 %

Immeuble Akwa R+3

En cours

Akwa, Douala

Avancement 41 %

Budget consommé 64 %

Entrepôt Bonabéri

Vigilance

Bonabéri, Douala

Avancement 78 %

Budget consommé 83 %

Villa Mbeki

Bonapriso · Client : M. Mbeki · fin prévue 30 mars

Avancement global — En cours

62 %

Budget
48 M
Dépensé 44,2 M

Ouvriers aujourd'hui
14 / 18
Pointage fait

Stock critique — 2 articles
Fer à béton 12 · Gravier 15/25

- Phases et avancement ›
- Matériaux et stock ›
- Pointage des ouvriers ›
- Budget et dépenses ›
- Journal et photos ›

Phases

Villa Mbeki · avancement pondéré 62 %

1. Terrassement 100 %

Sept. – oct. · poids 5 % Terminée

2. Fondations 100 %

Oct. – nov. · poids 15 % Terminée

3. Gros œuvre 72 %

Nov. – janv. · poids 35 % En cours

4. Toiture 35 %

Janv. – févr. · poids 15 % En retard

5. Second œuvre 0 %

Févr. – mars · poids 20 % À venir

Mettre à jour : Gros œuvre

Enregistrer 72 %

Matériaux

Villa Mbeki · 24 références

Rechercher un matériau

Stock | Mouvements

Ciment CPJ 35 — Seuil d'alerte : 50 sacs — **120 sacs** — OK

Fer à béton Ø12 — Seuil d'alerte : 60 barres — **38 barres** — Stock bas

Sable de rivière — Seuil d'alerte : 8 m³ — **14 m³** — OK

Gravier 15/25 — Seuil d'alerte : 10 m³ — **6 m³** — Stock bas

Parpaing 15 — Seuil d'alerte : 800 u — **2400 u** — OK

Entrée | Sortie

Pointage du jour

Dimanche 18 octobre · Villa Mbeki

Présents **14 / 18**

Coût main-d'œuvre estimé : 392 000 FCFA

Tout marquer présent

Jean Kamga — Maçon · 15 000 /j

Présent | Retard | ½ jour | Absent

Paul Essomba — Ferrailleur · 16 000 /j

Présent | Retard | ½ jour | Absent

Alain Nkoulou — Manœuvre · 8 000 /j

Présent | Retard | ½ jour | Absent

David Tchoua — Coffreur · 14 000 /j

Présent | Retard | ½ jour | Absent

Enregistrer le pointage

Budget et dépenses

Villa Mbeki · 48 M FCFA

Consommé — Vigilance

44,2 M

sur 48 M · reste 3,8 M · fin estimée 51,6 M

Matériaux — 19,8 / 20 M · 99 %

Main-d'œuvre — 14,1 / 16 M · 88 %

Location d'engins — 4,2 / 5 M · 84 %

Transport — 2,1 / 3 M · 70 %

Sous-traitance — 3,5 / 4 M · 88 %

Nouvelle dépense